ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W LESZNOWOLI
05-506 Lesznowola, ul. Szkolna 6
tel.: (22) 757 93 99; fax.: (22) 757 93 53

Załącznik nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

Plan działania

Dostępność architektoniczna

Diagnoza – audyt w formie samooceny wykonany przez koordynatora ds. dostępności ZSP Lesznowola.

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych taśmą z kontrastem.
2	Oznakowanie drzwi wejściowych do budynków żółtymi taśmami.
3	Oznakowanie drzwi sal lekcyjnych kontrastowymi tabliczkami.
4	Przygotowanie wypukłej mapy obiektu (tylfomapy lub Braille'a) wewnątrz lub na zewnątrz budynku.
5	Rozszerzenie systemu sygnalizacji pożarowej na starej części budynku.
6	Montaż mobilnych platform schodowych (wejście nr 1 do sekretariatu, wejście 3 szatnia na łączniku oraz na 1 p. łącznik między starą częścią a nową szkoły).
7	Analiza możliwości architektonicznych montażu windy zewnętrznej od poziomu -1 do +2.
8	Oznaczenie fakturowe przy wejściu nr 4, 5 przed przejściem dla pieszych.
9	Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą oraz ramkę do podpisów.
10	Umieszczenie informacji z numeracją pięter i rozmieszczenia pomieszczeń.
11	Pomalować odpowiednio do wymogów miejsca postojowe dla inwalidów.
12	Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskanie środków na ten cel.

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zlecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów zewnętrznych i wewnętrznych	Do końca sierpnia 2021 roku	Działania we własnym zakresie	Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZSP Lesznowola,	Działania we własnym zakresie

taśmą z kontrastem.				
Oznakowanie drzwi wejściowych do budynków żółtymi taśmami.	Do końca sierpnia 2021 roku	Firma zewnętrzna zakup, montaż własny	Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZSP Lesznowola	Zapytanie ofertowe Ok 80 zł
Oznakowanie drzwi sal lekcyjnych kontrastowymi tabliczkami.	Do końca sierpnia 2021 roku	Firma zewnętrzna zakup, montaż własny	Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZSP Lesznowola	Zapytanie ofertowe
Przygotowanie wypukłej mapy obiektu (tylfomapy lub Braille'a) wewnątrz lub na zewnątrz budynku.	Do końca 2021 roku	Firma zewnętrzna zakup i montaż – nadzór koordynator ds. dostępności ZSP Lesznowola	Dyrektor ZSP Lesznowola, Koordynator ds. dostępności	Wycena, zapytanie ofertowe
Rozszerzenie systemu sygnalizacji pożarowej na starej części budynku.	Do końca 2022 roku	Firma zewnętrzna zakup i montaż	Dyrektor ZSP Lesznowola, Koordynator ds. dostępności	Wycena, zapytanie ofertowe
Montaż mobilnych platform schodowych (wejście nr 1 do sekretariatu, wejście 3 szatnia na łączniku oraz na 1 p. łącznik między starą częścią a nową szkoły).	Do końca 2022 roku	Firma zewnętrzna zakup i montaż	Dyrektor ZSP Lesznowola, Koordynator ds. dostępności	Wycena, zapytanie ofertowe (koszt ok 23 000 zł za 1 szt. bez montażu) potrzeba 3 szt.
Analiza możliwości zakupu i montażu windy zewnętrznej od poziomu -1 do +2 oraz pozyskanie środków zewnętrznych	Do końca 2023 roku	Wycena, przetarg, firma zewnętrzna zakup i montaż	Dyrektor ZSP Lesznowola	Analiza możliwości architektonicznych, wycena, zapytanie ofertowe, przetarg

Oznaczenie fakturowe przy wejściu nr 4,5 przed przejściem dla pieszych	Do końca 2021 roku	Firma zewnętrzna zakup i montaż	Koordynator ds. dostępności ZSP Lesznowola, Dyrektor ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Wyposażenie stanowiska w sekretariacie w lupę powiększającą oraz ramkę do podpisów	Do końca sierpnia 2021 roku	Działania we własnym zakresie	Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZSP Lesznowola	Ok 500 zł
Umieszczenie informacji z numeracją pięter i rozmieszczenia pomieszczeń.	Do końca sierpnia 2021 roku	Działania we własnym zakresie	Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZSP Lesznowola,	Działania we własnym zakresie
Pomalować odpowiednio do wymogów miejsca postojowe dla inwalidów.	Do końca 2021 roku	Pismo do UG Lesznowola do referatu dróg i mostów.	Koordynator ds. dostępności wyznaczony w ZSP Lesznowola, Dyrektor ZSP Lesznowola	Zapytanie o możliwość pomalowania
Analiza możliwości zakupu pętli indukcyjnej i pozyskanie środków na ten cel	Do końca 2021 roku	Firma zewnętrzna	Dyrektor ZSP Lesznowola	W ramach obowiązków służbowych, wycena, zapytanie ofertowe

Dostępność cyfrowa

Diagnoza – audyt samooceny wykorzystany przez koordynatora ds. dostępności ZSP Lesznowola.

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.
2	Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.
3	Wprowadzenie zmian na stronie internetowej szkoły.
4	Analiza zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego.
5	Zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie.
6	Dodanie na stronie informacji dotyczących postępowania w sytuacji kryzysowej.
7	Umieścić mapę serwisu

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1.	Do końca czerwca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ETR.	Do końca czerwca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Wprowadzenie zmian na stronie internetowej szkoły.	Do końca czerwca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Analiza zdalnego dostępu online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego.	Do końca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie.	Do końca czerwca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Dodanie na stronie informacji dotyczących postępowania w sytuacji kryzysowej.	Do końca czerwca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe
Umieścić mapę serwisu	Do końca czerwca 2021 roku	Firma zewnętrzna – nadzór koordynator ds. bezpieczeństwa	Dyrektor ZSP Lesznowola, koordynator ds. bezpieczeństwa ZSP Lesznowola	Wycena, zapytanie ofertowe

Data aktualizacji: 02.03.2021 r.

Z up. Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lesznowoli
mgr Justyna Respondowska